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numero mesi

| OPERE PROVV |

| RIMOZIONI |

| OPERE IN COPERTURA |

ALTRE OPERE |

| OPERE

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

1° mese | 2°mese | 3°mese

| FASI DI LAVORO |

| OPERE PROVVISIONALI | 1a|

|insta||azione del cantiere: montaggio recinzione perimetrale - 2 giorni - |
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|smatel|amento del cantiere - 2 giorni - |

|nmozuone rivestimento lastre di rame - 10 giorni -

|risanamento calcestruzzo vela di copertura - 3 giorni - |
|ripristino lamiere ammalorate intradosso vela di copertura - 2 giorni - II
|posa in opera di copertura in alluminio con sistema della doppia aggraffatura - 40 giorni -

|sp|cconatura fascia bassa intradosso vela interna - 2 giorni -

|stuccatura, rasatura, preparazione di fondo parte spicconata e tinteggiatura intera vela - 10 giorni -




